




सरावल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सरावल, नवलपरासी
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल



पत्र सं.: ०८१/८२

च.नं.:

मिति :- २०८१/०७/१३

ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भन्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना !!!

तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यवसायीले यस कार्यालयसँग निम्नानुसारको निर्माण कार्य गर्ने सम्झौता गरी सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको समय सिमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यस अघि पनि पटक पटक लिखित पत्र (मिति : २०८०/१२/०६, २०८१/०२/१७ र २०८१/०३/०४ मा) तथा मिति २०८१/०६/३० गते बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रकाशित सूचना मार्फत साथै मौखिक निर्देशन गर्दा समेत लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको/प्रयास गरेको नदेखिएको तथा कार्यालयबाट प्रेषित पत्रको हालसम्म पनि कुनै विश्वसनीय जवाफ पेश नभएको साथै कार्यालयमा पेश भएको Revised Work Schedule बमोजिम काम सम्पन्न भएको नपाईएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम ठेक्का सम्झौता किन रद्द नगर्ने ? ठेक्का रद्द नगर्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण भए यो पत्रको मितिदेखि ७ (सात) दिनभित्र स्पष्ट कार्यतालिका तथा सम्पन्न नहुनुको विश्वसनीय कारणसहितको स्पष्टीकरण पत्र ताहा कार्यालयको आधिकारिक प्रतिनिधीमार्फत यस कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ। अन्यथा यसै सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का सम्झौताका शर्तहरु, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी जफत लगायतका कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईने व्यहोरा यसै पत्रमार्फत जानकारी गराईन्छ।

तपशिल :

क.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१.	०९/SRM/NCB/2079/80	सभाहल वाउण्डी एवं पार्किङ ईन्टरलकिङ, सरावल-३	संगम निर्माण सेवा एण्ड अर्डर सप्लायर्स, पलाँता-०७, कालिकोट	२०७९/०३/१३	२०८१/०२/३२

विशाल मिश्रा

(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

विशाल मिश्रा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत