



सरावल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सरावल, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०८०/८१

च.नं.: २२२२

मिति: २०८०/१२/१५


विषय: लिखित जवाफ पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री थापा कन्स्ट्रक्सन,

बर्दघाट ४, नवलपरासी (व. सु. प) ।

प्रस्तुत विषयमा तपाईं थापा कन्स्ट्रक्सन र यस सरावल गाउँपालिकाको कार्यालय बीच ठेक्का नम्बर ०२/SRM/NCB/2079/80 को पत्रनगर महेशपुर सडक देखि सरावल गा.पा.जोडने बाटो कालोपत्रे सरावल-३ योजना मिति २०७९/०९/१२ गते सम्झौता भई कायदेशि प्राप्त गर्नुभएको व्यहोरा विदितै छ । निर्माण कार्यको गति असार महिना देखि सन्तोषजनक नभएकोले कार्यप्रगति मिति २०८०/१०/२३ मा कार्ययोजना पेश गरी कार्यसुचारू गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार हुँदा कुनै जवाफ प्राप्त नभएकोले पुनः पत्राचार गरिएको छ । अतः के कति कारणले कार्य प्रगति हुन नसकेको हो, म्याद अवधि भित्र कार्य सम्पन्न हुने स्पष्ट कार्ययोजना सहित आजको मितिबाट ५ (पाँच) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

समयमा कार्य सम्पन्न नगरेको खण्डमा जरिवाना, ठेक्का सम्झौता रद्द, धरौटी जफत तथा कालोसूचीका लागी सिफारिश गर्ने समेतका कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।


विशाल मिश्रा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विशाल मिश्रा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ:

श्री आर्थिक प्रशासन शाखा, सरावल गाउँपालिका ।

श्री पूर्वाधार विकास शाखा, सरावल गाउँपालिका ।

श्री योजना शाखा, सरावल गाउँपालिका ।

