


सरावल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सरावल, नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम-बर्दघाट)

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प.स. २०८१/८२

च.न.


मिति: २०८१/०६/३०

ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भन्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यवसायीले यस कार्यालयसँग निम्नानुसारको निर्माण कार्य गर्ने सम्झौता गरी सम्झौतामा तोकिएबमोजिमको समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यस अघि पनि पटक/पटक लिखित पत्र (मिति: २०८०/१२/०६, २०८१/०२/१७ र २०८१/०३/०४ मा) तथा मौखिक निर्देशनमार्फत आग्रह गर्दासमेत लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको/प्रयास गरेको नदेखिएको तथा कार्यालयबाट प्रेषित पत्रको हालसम्म पनि कुनै विश्वसनीय जवाफ पेश नभएको साथै कार्यालयमा पेश भएको Revised Work Schedule बमोजिम काम सम्पन्न भएको नपाईएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम ठेक्का सम्झौता किन रद्द नगर्ने? ठेक्का रद्द नगर्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण भए यो पत्रको मितिदेखि ७ (सात) दिनभित्र स्पष्ट कार्यतालिका तथा काम सम्पन्न नहुनुको विश्वसनीय कारणसहितको स्पष्टीकरण पत्र ताहा कार्यालयको आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत यस कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ । अन्यथा यसै सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी जफत लगायतका कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईने व्यहोरा यसै पत्रमार्फत जानकारी गराईन्छ ।

तपशिल:

क्र. सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१.	09/SRM/NCB/2079/80	सभाहल वाउण्ड्री एवं पार्किङ ईन्टरलकिङ, सरावल-३	संगम निर्माण सेवा एण्ड अर्डर सप्लायर्स, पलाँता-७, कालिकोट	२०७९/०३/१३	२०८१/०२/३२



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिशाल मिश्रा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत