




सरावल गाउँपालिका
Sarawal Rural Municipality
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office Of The Municipality Executive
सरावल, नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)
Sarawal, Nawalparasi (Bardghat-Susta West)

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

पत्र संख्या: २०८२/८३

च.नं.



मिति: २०८२/०४/२९

ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ॥

तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यावसायीले यस कार्यालयसँग निम्नानुसारको निर्माण कार्य गर्ने सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको समयसीमा भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यस अघि पटक/पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन मार्फत आग्रह गर्दा समेत लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ कुनै चासो नदेखाएको/प्रयास गरेको नदेखिएको तथा कार्यालयबाट प्रेषित पत्रको हालसम्म पनि कुनै विश्वसनीय जवाफ पेश नभएको साथै कार्यालयमा पेश भएको Revised Work Schedule बमोजिम काम सम्पन्न भएको नपाईएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम सम्झौता किन रद्द नगर्ने? ठेक्का रद्द नगर्नुपर्ने कुनै मुनासिव कारण/भए यो सूचना प्रकाशन भएको मिति देखि ७ (सात) दिनभित्र स्पष्ट कार्यतालिका तथा काम सम्पन्न नहुनुको विश्वसनीय कारण सहित स्पष्टीकरण पत्र ताँहा कार्यालयको आधिकारिक प्रतीनिधी मार्फत यस कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचित गरिन्छ । अन्यथा यसै सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने, धरौटी जफत लगायतका कानुनी कारवाहीको प्रक्रीया अगाडि बढाईने व्यहोरा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

तपशिल:

क्र.स.	ठेक्का नं	कामको विवरण	निर्माण व्यावसायीको नाम	सम्झौता मिति	कार्य गर्नुपर्ने मिति सम्पन्न
१	१३/SRM/NCB/२०७७/७८	पटनी खानेपानी आयोजना निर्माण	भिमेश्वर-सनराईज-महेश जे.भी. बुटवल-१४, रुपन्देही	२०७८/०९/०३	२०८१/०६/२५

४१२९
विशाल मिश्रा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पुर्वाधार:समृद्ध सरावलको आधार"

Website: <https://sarawalmun.gov.np>, Email: info@sarawalmun.gov.np/it.sarawalmun@gmail.com, Contact 9857046266